

**葛飾区立よつぎ小学校・四ツ木中学校改築スケジュール見直し
説明会で参加者の方からいただいたご意見ご質問について**

日頃よりよつぎ小学校・四ツ木中学校の改築事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和6年12月18日に開催いたしました改築スケジュール見直し説明会では4名の地域の方々にご参加いただき、様々なご質問をいただきました。説明会での主なご質問と回答の要点をご報告いたします。

改築スケジュールにおいて、ご不明な点などがありましたら、いつでもお問い合わせください。

<ご質問と回答>

Q：中学校解体後、避難所はどうなりますか。水害の場合、中学校の体育館棟のトイレは1階にあるので使用できません。

A：既存中学校体育館と仮設校舎を避難所として利用する予定です。水害時のトイレ利用は、3階建ての仮設校舎をご利用いただくこととなります。

Q：以前、学校の耐震工事の時は隣の家の植木が全滅したことがあります。解体時の騒音や振動はどうなりますか。

A：騒音や振動には配慮して工事を進めます。既存校舎の解体や新校舎の建築工事をするときには改めて説明会を開き、どのように行うのかをお伝えしてまいります。現場でも騒音や振動について随時確認しながら進めますので、もし何かあればご連絡くださいますようお願いいたします。

Q：工期は伸ばさないといけないんですか。作業員が2日休めばいい話だと思います。それと、今行っている解体の業者が3時に帰っているようですが、どういうことですか。

A：工事を止めずに作業員を休ませる方法は確かにありますが、現段階では工事

業者が決まっていないため、工期は現場を閉める方法で考えています。実際どこまで閉めないでできるかは業者との相談になります。業者が決まる段階で改めて協議したいと考えています。

なお、四ツ木中学校プール等解体工事の作業については、15 時頃に休憩時間を設けることがあり、その際は、作業を中断し、ゲートを閉め、警備員の方も含めて現場事務所等で休憩しているため、帰ったように見えたものと考えます。

Q：本当に週 1 回休みが増えるだけでトータル 2 年も工期が延びるんですか。何か方法を考えるべきではないですか。

A：今回の工期延伸は週休二日の影響だけではなく、他の要因もございます。例えば、新校舎建設の時は、工事ヤードが狭く、接道条件も悪いことを加味して適正工期を 24 か月から 33 か月に修正しています。また、仮設校舎と体育館棟の解体は当初同時に行う予定でしたが、それぞれ別の会社が行うため、安全を考慮し別々に行うことにしたことで、工期が延びています。

Q：四ツ木中は令和 10 年度に創立 80 周年を迎えます。新校舎が令和 10 年に開校予定だったので、当初は一緒に祝う予定でしたが、今回の件で一緒に祝えなくなりました。せめて、令和 11 年 4 月開校にできませんか。

A：学校行事に影響が出てしまい、大変申し訳ありません。工期について、現状適正工期と考えておりますが、今後事業者とも話し合い、できることは行っていく所存です。

Q：部活動はどこでやれば良いですか。長い期間、部活動ができなければ生徒が来たがらず、学校の存続にも関わります。

A：校庭で行う部活動については、今後学校と協議してまいります。近隣の小学校や運動場等、代替施設で行う予定です。

Q：週休二日制導入は以前からわかっていたことではないですか。いつ決まったんですか。

A：週休二日制導入が決まったのは今年度です。来年度契約の営繕工事から適用されます。

本資料含め、説明会資料につきましては、12月26日(木)以降に以下の葛飾区ホームページに公開いたします。

よつぎ小学校・四ツ木中学校の改築について（葛飾区公式ホームページ）

トップページ > 子育て・教育 > 教育・学校 > 小学校・中学校 > 学校改築事業 >
よつぎ小学校・四ツ木中学校の改築について

(URL : <https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000057/1002475/1002541/1026448.html>)



【携帯電話・スマートフォンをお持ちの方】

左のQRコードを読み取ると、

上記ページをご覧ください。

QRコードの商標は、デンソーウェブの登録商標です。

メール：区ホームページ「よつぎ小学校・四ツ木中学校の改築について」
ページ下部にある「Eメールでのお問い合わせはこちらの専用
フォームをご利用ください。」よりお問い合わせください。

<学校運営に関するお問い合わせ>

葛飾区施設部施設管理課学校施設計画担当係 担当 齋藤・坂野
電話 03-5654-8138

<学校改築に関するお問い合わせ>

葛飾区施設部営繕課建築第一係 担当 成島・原田
電話 03-5654-8364