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１．業務概要

２．今後のスケジュール



現在の水元小合溜水環境の改善、管
理の軽減とコスト縮減を目的として、
取水先や水質浄化センターを対象に現
況の水元小合溜の水環境に適した対策
施設の実施設計を行う。
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計画時期 対 策 の 内 容
２０１９年１１月～
２０２０年６月

 取水ピット関連工事の実施

２０２０年７月～  大場川からの取水開始

※状況により変更することがあります。

表４－１ 対策の実施スケジュール（取水ピット）

計画時期 対 策 の 内 容
２０２０年２月～
２０２０年１２月

 水質浄化設備関連工事、試験運用等の実
施

２０２１年１月～  新水質浄化設備の本運用開始

表４－２ 対策の実施スケジュール（水質浄化設備）

※状況により変更することがあります。


