

(様式1)

6葛教教第525号

令和6年9月9日

文部科学大臣 殿

葛飾区長 青木 克徳

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

葛飾区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和8年度（3年間）

(担当)

葛飾区教育委員会事務局 教育総務課

担当者名：棟方、渡邊（賢）

住所：東京都葛飾区立石5-13-1

電話：03-5654-8453

E-mail：280400@city.katsushika.lg.jp

(様式2)

### 3. 施設整備計画の目標

#### (1) 老朽化対策を図る整備

・老朽化が著しく構造上危険な状態にある道上小学校・水元小学校・二上小学校・宝木塚小学校・常盤中学校の校舎を改築し、耐力度不足の建物の解消を図る。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、

当該他の計画を引用することができる項目

#### (2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

・道上小学校・水元小学校・宝木塚小学校・常盤中学校の校舎・体育館を改築し、教育を行う上で不適當となる建物を解消して教育環境の改善を図る。  
・外壁改修を行い、地震等による外壁の剥落・落下を防ぐことにより、児童・生徒の安全を確保する。  
・改築校に太陽光発電・自家発電・マンホールトイレ・防災井戸を整備することにより、災害発生時に児童・生徒、近隣住民や帰宅困難者の避難所となる施設の防災機能を強化する。

#### (3) 教室不足の解消等を図る整備

#### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

・スロープを設置し、障害のある児童・生徒の移動の安全を確保することにより学習環境を改善する。  
・グラウンドを整備し、スポーツ活動の充実や、こども達がのびのびと遊ぶことができる環境を確保する。  
・トイレについて、便器の洋式化により衛生環境を改善するとともに、床・壁・配管等の改修を行いトイレの環境を改善する。  
・体育館照明をLED化し、学習環境の向上と省エネを図る。

#### (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

・改築校の給食施設について、ドライシステムを導入することにより安全な学校給食を実現する。

#### 4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

##### (1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		49 校
中学校		24 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校（前期課程）		0 校
特別支援学校（小学部及び中学部）		1 校
幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む。）		2 園
高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。）		0 校
教員及び職員のための住宅		13 戸
学校給食施設	単独校調理場	73 箇所
	共同調理場	0 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	67 箇所
	学校武道場	3 箇所
	社会体育施設	4 箇所

##### (2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※ <sup>1</sup>	有	平成31年3月
国土強靱化地域計画※ <sup>2</sup>	有	令和4年3月

※<sup>1</sup> インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。  
 なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により確認できる場合（学校施設と他の公共施設とを合わせた計画を策定している場合等）には、「策定済」とすることができることとする。

※<sup>2</sup> 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平成25年法律第95号）

#### 5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間終了後に、指標に基づく評価を実施し、評価結果は区のホームページ等で公表する。

(様式3)

## 6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
葛飾小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	5,000	5,000	令和6年度	体育館LED化
梅田小学校(Ⅰ期工事)	(2)	33	防災機能強化	校	-	R6.6～R8.2	1	1	308,931	123,572	令和6年度	外壁
梅田小学校(Ⅰ期工事)	(2)	33	防災機能強化	屋	-	R6.6～R8.2	1	1	64,269	25,708	令和6年度	外壁
堀切小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	5,000	5,000	令和6年度	体育館LED化
上平井小学校	(2)	33	防災機能強化	校	-	R6.6～R7.2	1	1	124,068	124,068	令和6年度	外壁
二上小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.12～R9.1	817	135	424,023	69,837	令和6年度	耐力度4,822点
二上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.12～R9.1	11	11	4,950	4,950	令和6年度	
二上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	21	単独校調理場(改築)	-	R	R5.12～R9.1	18	18	8,100	8,100	令和6年度	
住吉小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R6.6～R7.2	2,482	2,482	15,900	15,900	令和6年度	校庭改修
住吉小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.6～R7.2	1	1	11,400	11,400	令和6年度	スロープ
亀青小学校(Ⅱ期工事)	(2)	33	防災機能強化	校	-	R5.6～R7.2	1	1	115,460	69,299	令和6年度	外壁
亀青小学校(Ⅱ期工事)	(2)	33	防災機能強化	屋	-	R5.6～R7.2	1	1	11,188	6,715	令和6年度	外壁
道上小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.6～R7.2	5,169	3,728	2,326,050	1,708,160	令和6年度	耐力度4,065点、負担金併行
道上小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.6～R7.2	569	410	256,050	195,880	令和6年度	耐力度4,620点、負担金併行
道上小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.6～R7.2	343	247	154,350	117,670	令和6年度	
道上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	34	太陽光発電等	-	-	R5.9～R7.2	30	18	36,000	21,600	令和6年度	
道上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	33	防災機能強化	-	-	R5.9～R7.2	1	1	33,000	5,000	令和6年度	自家発電
道上小学校(Ⅲ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.6～R7.2	105	105	90,901	90,901	令和6年度	
道上小学校(Ⅲ期工事)	(5)	21	単独校調理場(改築)	-	R	R4.6～R7.2	59	59	49,998	49,998	令和6年度	
末広小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	5,000	5,000	令和6年度	体育館LED化
水元小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.7～R7.1	1,518	1,023	683,100	460,350	令和6年度	耐力度4,324点、負担金併行

水元小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	R4.7～R7.1	544	366	244,800	164,700	令和6年度	
水元小学校(Ⅱ期工事)	(2)	34	太陽光発電等	-	-	R5.9～R7.1	45	27	54,000	32,400	令和6年度	
水元小学校(Ⅱ期工事)	(2)	33	防災機能強化	-	-	R5.9～R7.1	2	2	38,500	8,300	令和6年度	自家発電、防災広場
水元小学校(Ⅲ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.7～R7.1	100	100	83,148	83,148	令和6年度	
水元小学校(Ⅲ期工事)	(5)	21	単独校調理場(改築)	-	R	R4.7～R7.1	73	73	61,801	61,801	令和6年度	
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R7.3～R9.6	3,292	1,317	1,741,468	696,587	令和6年度	耐力度4,324点、負担金併行
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R7.3～R10.5	544	218	287,776	115,110	令和6年度	耐力度4,909点、負担金併行
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R7.3～R9.6	1,113	445	588,777	235,511	令和6年度	
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)	-	R	R6.6～R9.6	41	41	18,450	18,450	令和6年度	
宝木塚小学校(Ⅰ期工事)	(5)	21	単独校調理場(改築)	-	R	R6.6～R9.6	51	51	24,910	24,910	令和6年度	
青戸小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	5,000	5,000	令和6年度	体育館LED化
中之台小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	5,000	5,000	令和6年度	体育館LED化
川端小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R7.2	1	1	13,419	13,419	令和6年度	LED化
柴原小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	5,000	5,000	令和6年度	体育館LED化
東綾瀬小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R6.8～R7.3	1,461	1,461	60,000	60,000	令和6年度	第二校庭整備
原田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R7.2	95	95	42,750	42,750	令和6年度	
幸田小学校	(2)	33	防災機能強化	校	-	R6.6～R7.2	1	1	148,484	148,484	令和6年度	外壁
幸田小学校	(2)	33	防災機能強化	屋	-	R6.6～R7.2	1	1	16,240	16,240	令和6年度	外壁
細田小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.2	1	1	5,000	5,000	令和6年度	体育館LED化
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R7.3～R10.1	4,300	1,720	2,386,500	954,600	令和6年度	耐力度4,948点
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R6.10～R9.2	882	353	567,110	226,844	令和6年度	耐力度4,678点
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R7.3～R10.1	1,542	617	855,810	342,324	令和6年度	
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(5)	20	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.3～R10.1	46	46	20,700	20,700	令和6年度	
常盤中学校(Ⅰ期工事)	(5)	21	単独校調理場(改築)	-	R	R7.3～R10.1	60	60	27,000	27,000	令和6年度	
東金町中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R7.2	1	1	11,623	11,623	令和6年度	LED化
計									12,046,004	6,449,009		

(参考)負担金事業											
二上小学校	—		負担金事業	校	R	R5.12~R8.1		450		235,885	令和6、7年度
道上小学校	—		負担金事業	校	R	R5.3~R7.2		337		134,615	令和5、6年度
道上小学校	—		負担金事業	屋	R	R5.3~R7.2		213		85,083	令和5、6年度
水元小学校	—		負担金事業	校	R	R5.3~R7.1		1,742		700,952	令和5、6年度
水元小学校	—		負担金事業	屋	R	R5.3~R7.1		142		57,137	令和5、6年度