

葛飾区立よつぎ小学校・四ツ木中学校 改築工事基本設計(案)説明会

令和6年2月

目次

1. 建物概要

2. 計画内容

(1)配置図

(2)平面図(1階～4階・屋上)

3.工事工程

1. 建物概要




■建物概要

【建物名称】	葛飾区立よつぎ小学校・葛飾区立四ツ木中学校
【主な用途】	小学校、中学校、学童保育クラブ、地区図書館
【敷地面積】	約11,500㎡
【延床面積】	約13,000㎡
【耐火】	耐火建築物
【階数】	地上4階+屋上広場
【構造種別】	鉄筋コンクリート造

■学校概要

・よつぎ小学校	普通教室	16教室
・四ツ木中学校	普通教室	9教室
	特別支援学級	4教室
・小中共通	学習センター、小中連携室	
	家庭科室(調理室・被服室)	
	ミーティングルーム、給食室	
・その他	特別教室、管理諸室等	



■学童保育クラブ概要

【定員数】 110人程度(予定)

【開所日】 月曜日～土曜日(日曜日、祝日、年末年始は閉所)


※学校内に新たに整備します。

■地区図書館概要

【面積】 約260m²
(現在の地区図書館と同程度)


【蔵書総数】 38,434冊
(令和5年4月1日現在)

【図書・雑誌貸出数】 68,051冊
(令和4年度利用状況)




2. 計画内容(配置図)





配置図 (案)



□ : 追加取得敷地


配置図 (案) 外構部分

①門扉位置(児童・生徒、保護者)

* 保護者は各昇降口にて
来賓用下足入れを使用


正門
児童
生徒

階段をのぼって
中学校昇降口(2F)へ



1F平面図 3,302.5㎡ 配置図 (案)

②門扉位置(学童保育クラブ、地区図書館)



配置図 (案)

2. 計画内容(平面図)








- 凡例
- 小学校
 - 中学校
 - 特別支援学級
 - 小中学校共用
 - 全体共用
 - 外部利用
 - 設備諸室



2階平面図 (案)




3階平面図 (案)



- 凡例
- 小学校
 - 中学校
 - 特別支援学級
 - 小中学校共用
 - 全体共用
 - 外部利用
 - 設備諸室



4階平面図 (案)



PH階平面図 (案)



鳥瞰パース

※現時点でのイメージです。変更になる可能性があります。


3. 工事工程




よつぎ小学校・四ツ木中学校 工事スケジュール（予定）

項目	令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工事ステップ	STEP1			STEP2			STEP3			STEP4			STEP5																							
1 プール解体・仮設校舎建設工事 (12ヶ月)	プール解体・仮設校舎建設工事																																			
2 既存校舎一部解体工事 (6ヶ月)				既存校舎一部 解体工事																																
3 新校舎建設工事 (24ヶ月)							新校舎建設工事																													
4 仮設校舎・既存体育館解体工事 (7ヶ月)													仮設校舎・既存体育館 解体工事																							
5 外構・校庭整備工事 (6ヶ月)																			外構・校庭 整備工事																	

各ステップ工事概要




【凡例】 運用中 建設中 解体 工事エリア 外構・校庭整備 → 工事車両出入口 → 生徒出入口 → 児童・生徒出入口



令和6年8月～
令和7年7月

ステップ1



令和7年9月～
令和8年2月

ステップ2



令和8年3月～
令和10年2月

ステップ3



仮設校舎・既存体育館解体
令和10年4月～
令和10年11月

令和10年4月～
学校運営開始

ステップ4



令和10年11月～
令和11年4月

ステップ5

葛飾区立よつぎ小学校・四ツ木中学校 改築工事基本設計(案)説明会

令和6年2月