
小菅保育園等解体工事

工事説明会

２０１９年９月２５日（水）１９時より

発注者：葛飾区

施工者：株式会社 高田工業

お願い

〇本日の説明会の内容を正確に残すために、レコーダーにて録音させて頂きます。

〇質問等につきましては、全説明終了後にお伺いいたします。



説明会 式次第
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２．説明者側紹介
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４．質疑応答

５．閉会
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２．工事概要

工 事 名 称 小菅保育園等解体工事

工 事 場 所 東京都葛飾区小菅二丁目１９番１３号

発 注 者 葛飾区

施 工 者 東京都葛飾区西水元一丁目１７番１２号
株式会社 高田工業
現場代理人 竹武 育英（たけぶ いくひで）

契 約 工 期 令和元年８月１３日～令和２年３月１７日

２



5

工事に関する問い合わせ

○ 葛飾区施設部営繕課建築係 担当者：貝瀬・五十嵐
連絡先 ：03-3695-1111 内線：358４
【直 通】 ：03-5654-8361

○ 株式会社 高田工業 現場責任者：竹武
連絡先 ：03-3608-3361
【携 帯】 ：090-2143-5239（竹武）

３．問い合わせ先

３

かいせ いがらし

たけぶ



工 事 場 所

北

４．現場案内図

４



〇 小菅保育園の解体

・構造：鉄筋コンクリート造 ２階建

・敷地面積：1,778.87㎡ 延床面積：958.49㎡

・建物及び基礎フーチングの解体（杭存置）

・解体工法：重機による圧砕工法

〇 その他解体撤去

・アスベスト含有建材撤去

・電気、機械設備の撤去

・樹木の伐採・伐根

・外構、付属構造物（遊具・物置・看板等）

５．工事内容

５



〇 敷地内整備等

・解体撤去後の整地

・整地後の防草シート敷設（全面）

・道路境界側に丸太番線柵を設置

〇 その他工事

・搬入路造成工事

南側都道歩道の切下げ

・東側歩道上空地一部アスファルト舗装工事

６

５．工事内容



※工事実施段階で作業日程が変更になる場合があります。

６．工程表（全体）

７

令和元年 令和２年

工 事 種 別

諸官庁届出 歩道切下げ

事前調査 事後調査

仮囲い・養生足場組立 足場解体

仮設工事に伴う支障部撤去

内装材（4ｔ・10ｔ車 1～4台程度/日）　コンクリート塊（10ｔダンプ車　5～30台程度/日）

3月17日完了11月1日着工予定

備　考
  ※ 日曜・祝祭日は作業いたしません

　　　尚、お正月休みについては、決定次第週間工程看板隣りに掲示いたします （１２月中旬以降）

２月 ３月

仮設工事

石綿除去工事
（レベル２・レベル３）

内部造作物撤去
工事

８月 ９月 １０月 １１月 １２月

準備工事

家屋調査

敷地内整備

解体材搬出

その他

１月

上屋解体工事

基礎解体工事

外構撤去工事

工事の進捗に合わせ随時搬出



１．作業時間及び休日について

7：00 8：00 12：00 13：00 17：00 18：00

（１） 作業時間は原則として８時から午後１７時とします。

但し、その前後１時間を準備・片付け等を行います。

準備 作業時間 昼休み 片付け

７．施工管理計画

作業時間

８



１．作業時間及び休日について

（２） 原則として日曜・祝祭日は、作業全休日とします。

（３） 異常気象（台風・大雨・大雪）や自然災害（地震等）

において、緊急対策を要する場合等には、上記日時

に関わらず作業を行う場合がございます。

９

７．施工管理計画



２．工事関係車両及び交通対策について

（１） 出入口に交通誘導員を必要に応じ配置して、工事車両の

の誘導を行い安全管理に努めてまいります。

（２） 一部の工事車両の搬入については、安全確保と交通渋滞

防止のために、早朝の通行とさせていただく場合があります。

その際は、事前に「お知らせ看板」に掲示いたします。

（３） 工事関係車両は、現場敷地付近や地域の道路に駐車する

ことを禁止すると共に、速度を落として通行するよう指導しま

す。また、道路上で滞留することのないよう管理いたします。

１０

７．施工管理計画



３．安全管理・仮設工事について

（１） 工事現場については高さ３ｍの仮囲いを設置し、区画を

行います。

（２） 現場事務所は現場敷地内に設置いたします。工事期間

中は、現場代理人が常駐して管理いたします。

（３） 工事関係者には、工事敷地内はもとより敷地周辺での

行動についても、マナーの向上と風紀維持に努めてまい

ります。

１１

７．施工管理計画



４．安全管理・解体について

（４） 重機につきましては、「低騒音型」・「排ガス規制対策型」

を使用します。

（５） 解体工法については、油圧圧砕（かみ砕く）工法を主体

として解体します。その際は、騒音・振動など各種規制を

遵守いたします。

また、粉じん対策として散水等を適切に行います。

１２

７．施工管理計画



５．安全管理・保全について

（６） 騒音・振動計を近隣の皆様に見えるよう設置し、騒音・

振動の抑制に努めます。

（７） 工事敷地出入口の夜間、休日のゲートは施錠管理しま

す。また、お正月休みなど長期にわたる休日については

巡回警備を実施いたします。

１３

７．施工管理計画



８．総合仮設計画図

１４

通行が出来なくなります

〔お知らせ看板例〕

〔クリア鋼板〕



１５

９．工事車両搬出入計画



参考写真

コンクリートガラ運搬車両：１０トンダンプ車

１６

９．工事車両搬出入計画



参考写真

産業廃棄物運搬車両：４トン車

１７

９．工事車両搬出入計画



１０．仮設計画

１．工程について

１８

令和元年 令和２年

工 事 種 別

諸官庁届出 歩道切下げ

事前調査 事後調査

仮囲い・養生足場組立 足場解体

仮設工事に伴う支障部撤去

内装材（4ｔ・10ｔ車 1～4台程度/日）　コンクリート塊（10ｔダンプ車　5～30台程度/日）

備　考
  ※ 日曜・祝祭日は作業いたしません

　　　尚、お正月休みについては、決定次第週間工程看板隣りに掲示いたします （１２月中旬以降）

外構撤去工事

敷地内整備

その他
11月1日着工予定 3月17日完了

解体材搬出

２月 ３月

準備工事

家屋調査

仮設工事

石綿除去工事
（レベル２・レベル３）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

内部造作物撤去
工事

上屋解体工事

基礎解体工事

工事の進捗に合わせ随時搬出



○ 敷地外周に仮囲いの設置（既存防音壁部分除く）
・フラット鋼板 高さ：３ｍ程度

〇 ゲートの設置
・南側都道面にパネルゲートを設ける
・工事車両の出入りの際は誘導員を配置します

〇 騒音・振動計の設置

・東面と南面に外から確認できるように設置します

〇 お知らせ掲示板の設置
・週間工程や工事に関する情報を掲示します

２．仮囲い、騒音・震動計について

１９

１０．仮設計画



参考写真

・仮囲い（フラットパネル鋼板） ・騒音振動計

高さ：３ｍ

騒音の規制値
８５ｄＢ

振動の規制値
７５ｄＢ

２０

１０．仮設計画



〇 建物周囲の外部足場の組立・解体

・枠組足場（手摺先行据置方式）

・南面は解体間口とする

〇 防音、粉じんの拡散対策

・防音パネル＋防音シートの設置

※狭小部については単管足場+防音パネルを設置

３．外部足場養生について

２１

１０．仮設計画



参考写真

枠組足場組立（先行手摺据置方式）

２２

１０．仮設計画



防音パネル養生

参考写真

騒音の低減と
粉じんの飛散防止

２３

解体建物より高く
設置します

１０．仮設計画



１１．アスベスト除去計画

１．工程について

２４

令和元年 令和２年

工 事 種 別

諸官庁届出 歩道切下げ

事前調査 事後調査

仮囲い・養生足場組立 足場解体

レベル３ レベル２

仮設工事に伴う支障部撤去

内装材（4ｔ・10ｔ車 1～4台程度/日）　コンクリート塊（10ｔダンプ車　5～30台程度/日）
解体材搬出

２月 ３月

準備工事

家屋調査

仮設工事

石綿除去工事
（レベル２・レベル３）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

内部造作物撤去
工事

上屋解体工事

基礎解体工事

外構撤去工事

敷地内整備

その他
11月1日着工予定 3月17日完了

備　考
  ※ 日曜・祝祭日は作業いたしません

　　　尚、お正月休みについては、決定次第週間工程看板隣りに掲示いたします （１２月中旬以降）

工事の進捗に合わせ随時搬出



アスベストについて

今回の工事範囲には、 と のアスベスト含有建材

が確認されております。

レベル３〈高い→低い〉 ）に分類されています。

作業方法は諸官庁に届出し承認された後、撤去作業を行います。

粉じんの飛散しやすさで、下表の３つのレベル（レベル１>レベル２>
アスベストを含む建材を解体したり改修する時のアスベストの

それぞれの建材に合わせた、飛散しない適切な工法で撤去する

ため、アスベストが外部に飛散する心配はありません。

飛散性

作業レベル

建材の種類

レベル３レベル２レベル１

高い 低い

【吹付材】 【保温材・断熱材】 【成形板】

吹付石綿
外壁吹付タイル

保温材
ダクトパッキン

フレキボード
石綿セメント板

２５



【レベル３】

◎ 便所天井・一部の部屋の天井・外部軒天

《 石綿セメント板（フレキシブルボード） 》

【レベル２】

◎ 天井裏等の配管接合部

《 ダクトパッキン材・配管エルボー（保温材） 》

※除去は含有部位に触れずに除去出来ます

２．石綿含有建材の種類と使用箇所

２６

１１．アスベスト除去計画



３．浮遊濃度測定の実施

・ アスベスト除去の作業前・作業中・作業
後には、敷地の東西南北の４箇所で浮遊

濃度を測定します。

・ 測定結果につきましては、お知らせ掲

示板に掲示いたします。

１１．アスベスト除去計画

２７

〔石綿浮遊濃度測定器〕



室内の開口部を目張りし、立入禁止表示をする

湿潤剤を噴霧し、湿潤する

手作業にて飛散しないよう取り外す

二重に袋詰めにし、結束する

撤去後、真空掃除機で清掃する

最終処分場にて安定型埋立処分とする

浮

遊

濃

度

測

定

の

実

施

４．アスベストレベル３の除去工事

２８

１１．アスベスト除去計画



○ レベル３（使用例）
・ 危険性が低い（非飛散性）
【石綿セメント板（フレキシブルボード）】

建材参考写真
２９〔天井部分〕

１１．アスベスト除去計画



除去参考写真

アスベストレベル３の除去工事例

３０

天井材に湿潤剤を散布 手払しで撤去する

アスベスト材撤去完了 真空掃除機にて清掃

１１．アスベスト除去計画



開口部を目張りし立入禁止表示をする

石綿含有部位をプラスチックシートで保護する

石綿含有部位から離れた位置で切断する

廃棄用プラスチック袋にて二重梱包し、結束する

撤去後、真空掃除機で清掃する

最終処分場にて特別管理型埋立処分とする

浮

遊

濃

度

測

定

の

実

施

５．アスベストレベル２の除去工事

３１

１１．アスベスト除去計画



含有パッキン

飛 散 養 生

切断 位置

アスベストレベル２の除去工事例

・ 飛散性があるが含有石綿部に触れずに撤去を行う

撤去後

二重梱包

３２

１１．アスベスト除去計画



○ レベル２（使用例）
・ 飛散性があるが含有石綿部に触れないで撤去できる

【ダクトパッキン】【石綿含有保温材】

建材参考写真 ３３

１１．アスベスト除去計画



・ 飛散性があるが含有石綿部に触れず撤去を行う

アスベストレベル２の除去工事例

３４

１１．アスベスト除去計画



１２．解体計画

１．内部造作物撤去工事

３５

令和元年 令和２年

工 事 種 別

諸官庁届出 歩道切下げ

事前調査 事後調査

仮囲い・養生足場組立 足場解体

L3 L2

仮設工事に伴う支障部撤去

内装材（4ｔ・10ｔ車 1～4台程度/日）　コンクリート塊（10ｔダンプ車　5～30台程度/日）
解体材搬出

２月 ３月

準備工事

家屋調査

仮設工事

石綿除去工事
（レベル２・レベル３）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

内部造作物
撤去工事

上屋解体工事

基礎解体工事

外構撤去工事

敷地内整備

その他
11月1日着工予定 3月17日完了

備　考
  ※ 日曜・祝祭日は作業いたしません

　　　尚、お正月休みについては、決定次第週間工程看板隣りに掲示いたします （１２月中旬以降）

工事の進捗に合わせ随時搬出



内部造作撤去 参考写真

３６

参考写真

事前に内部造作を撤去して種類ごとに分別して搬出します
廃材は中間処理場にてリサイクルされます

１２．解体計画



２．上屋解体及び基礎解体工事

３７

１２．解体計画

令和元年 令和２年

工 事 種 別

諸官庁届出 歩道切下げ

事前調査 事後調査

仮囲い・養生足場組立 足場解体

L3 L2

仮設工事に伴う支障部撤去

内装材（4ｔ・10ｔ車 1～4台程度/日）　コンクリート塊（10ｔダンプ車　5～30台程度/日）
解体材搬出

２月 ３月

準備工事

家屋調査

仮設工事

石綿除去工事
（レベル２・レベル３）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

内部造作物
撤去工事

上屋解体工事

基礎解体工事

外構撤去工事

敷地内整備

その他
11月1日着工予定 3月17日完了

備　考
  ※ 日曜・祝祭日は作業いたしません

　　　尚、お正月休みについては、決定次第週間工程看板隣りに掲示いたします （１２月中旬以降）

工事の進捗に合わせ随時搬出

大きな騒音や振動が伴います



• 低騒音型重機

参考写真
３８

１２．解体計画



油圧破砕機を使用して振動・騒音の低減

使用機械参考写真

散 水

３９

比較的騒音・振動の少ない圧砕工法
を主体として解体作業を行います

１２．解体計画



参考写真

散水して埃の飛散抑制

散 水

４０
解体した躯体は二次破砕（小割）を行い鉄
とコンクリートに分別します

１２．解体計画



４１

建物の高さ＋１ｍ

１２．解体計画



※ 作業状況により解体順序が変更になる場合があります。
４２

１２．解体計画



１３．その他工事

１．外構撤去、敷地内整備、搬出工事

４３

令和元年 令和２年

工 事 種 別

諸官庁届出 歩道切下げ

事前調査 事後調査

仮囲い・養生足場組立 足場解体

L3 L2

仮設工事に伴う支障部撤去 外周の塀

防草シート・柵設置

内装材（4ｔ・10ｔ車 1～4台程度/日）　コンクリート塊（10ｔダンプ車　5～30台程度/日）
解体材搬出

２月 ３月

準備工事

家屋調査

仮設工事

石綿除去工事
（レベル２・レベル３）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

内部造作物
撤去工事

上屋解体工事

基礎解体工事

外構撤去工事

敷地内整備

その他
11月1日着工予定 3月17日完了

備　考
  ※ 日曜・祝祭日は作業いたしません

　　　尚、お正月休みについては、決定次第週間工程看板隣りに掲示いたします （１２月中旬以降）

工事の進捗に合わせ随時搬出



参考写真

樹木伐採 外周塀撤去

外構工事 参考写真

４４

１３．その他工事



敷地内整備工事 参考写真

整地、丸太鉄線柵設置
４５

土面には防草シートを敷きます

敷地外周に丸太鉄線柵

１３．その他工事



４６

丸太鉄線柵

１３．その他工事



１．家屋調査について

４７

１４．家屋調査

令和元年 令和２年

工 事 種 別

諸官庁届出 歩道切下げ

事前調査 事後調査

仮囲い・養生足場組立 足場解体

仮設工事に伴う支障部撤去

内装材（4ｔ・10ｔ車 1～4台程度/日）　コンクリート塊（10ｔダンプ車　5～30台程度/日）
解体材搬出

２月 ３月

準備工事

家屋調査

仮設工事

石綿除去工事
（レベル２・レベル３）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

内部造作物撤去
工事

上屋解体工事

基礎解体工事

外構撤去工事

敷地内整備

その他
11月1日着工予定 3月17日完了

備　考
  ※ 日曜・祝祭日は作業いたしません

　　　尚、お正月休みについては、決定次第週間工程看板隣りに掲示いたします （１２月中旬以降）

工事の進捗に合わせ随時搬出



１４．家屋調査

調 査 概 要

・調査範囲は工事場所の敷地境界より３０ｍを想定しております。

・調査時期は着工前と完了後に行います。
（内装等の影響の少ない工事は行います）

・調査は建物の内部と外部の亀裂や傾きなどを記録します。

※ 明日以降、対象家屋の皆様には下記調査会社よりご連絡のうえ訪問致します。
お忙しい中とは思いますが、ご協力お願いいたします。

・家屋調査の結果は「小菅保育園等解体工事」による家屋への影響を客観的に
判断するためのみの資料とします。

・個人情報及び調査結果は本件のみに使用し、無断で第三者に対して開示いた
しません。

調査会社： ワコウ環境調査株式会社
東京都新宿区新宿1-26-9

担 当 者 ： 岩 崎 亘 電 話 ： 0 3 - 3 3 5 4 - 2 6 5 6

４８



印 ： 対 象 範 囲

４９

工事場所

30m

１４．家屋調査



(1) 工事敷地内や近接する道路など、地域の環境美
化に心がけ、近隣の皆様にご迷惑をお掛けしない
ように作業致します。

(2) 工事予定や近隣の皆様への連絡事項などについ
ては、工事敷地周囲の仮囲いにお知らせ看板を
設置致します。

(3) 工事敷地内での労働災害はもとより、第三者災害
の発生を防止する為に適切な管理を徹底してまい
ります。

ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。


